



Broj: **05 - 036 - 130 /18**
Sarajevo, **12 . 07. 2018. godine**

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u F BiH („Sl.novine F BiH“ br. 35/05), člana 70. stav (1) i stav (3) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine («Sl.glasnik BiH» br.39/14), nakon provedenog pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za nabavku radova iz člana 24. a) i člana 28. stav (1) Zakona o javnim nabavkama BiH ("Sl.glasnik BiH", broj 39/14) koji opravdavaju korištenje ovog postupka, Preporuke broj 03-033-831-1/18 od 11.07.2018 i Zapisnika o pregledu i ocjeni inicijalne /konačne ponude Komisije za javnu nabavku, Direktor Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo donosi

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

1. Ugovor za „Izvođenje nepredviđenih i viškova radova na sanaciji klizišta lokalitet Jezero – Kromolj (saobraćajnica iza ginekološko- akušerske klinike sa pripadajućim instalacijama), Općina Centar“, dodjeljuje se izvođaču „**Mibral " d.o.o. Sarajevo**“, nakon provedenog pregovaračkog postupka iz člana 24.a) Zakona o javnim nabavkama u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik“ broj 39/14).
2. Sa izvođačem radova "Mibral" d.o.o zaključiti će se Prvi dopunski ugovor sa novim Predmjerom i predračunom radova, koji je uključio usaglašene viškove i manjkove radova iz Osnovnog ugovora obračunate po ugovorenim jediničnim cijenama i nepredviđene radove obračunati po usaglašenim -prihvaćenim jediničnim cijenama iz konačne ponude Izvođača br. 261-7.17.26-07/18 od 11.07.2018.g.
3. Vrijednost usaglašenih nepredviđenih radova iznosi **222.625,43 KM sa PDV-om**, a kumulativna vrijednost radova iznosi **1.351.970,50 KM sa PDV-om**.
4. Sredstva za realizaciju ovog Prvog dopunskog ugovora obezbijedila je Općina Centar Sarajevo, saglasnost broj 07-23-5247/18 od 20.06.2018. godine.
5. Ova odluka objavit će se na web-stranici <http://zik.ks.gov.ba> Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo istovremeno s upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav (6). Zakona o javnim nabavkama.

O b r a z l o ž e n j e

Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo je proveo pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku radova iz čl. 24. a) Zakona o javnim nabavkama BiH ("Sl.glasnik BiH", broj 39/14), sa ponuđačem sa kojim je zaključen osnovni ugovor. Postupak je proveden za nabavku dodatnih radova koji nisu uključeni u osnovni ugovor i koji su tehnički neodvojivi od Osnovnog ugovora za „ Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu Jezero –Kromolj (saobraćajnica iza Ginekološko –akušerske klinike sa pripadajućim instalacijama),Općina Centar Sarajevo“ zaključenog pod br. 03-033-3608/17 od 24.10.2017.godine.

Na osnovu Odluke broj: 05-036-128/18 od 06.07.2018.godine Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo je pokrenuo postupak javne nabavke putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja, propisanog u članu 24. a Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl.glasnik BiH“, br. 39/14), koja sadrži detaljno obrazloženje o predmetu nabavke.





Nadzorni organ je zbog evidentnih propusta u projektnoj dokumentaciji koji su doveli do izmjena projektnog rješenja, količina predmjerom predviđenih radova i nepredviđenih radova zatražio ponude za dodatne radove od ponuđača "Mibral" d.o.o. Ponuđač je dostavio inicijalnu ponudu br.261-7.17.26-7/18 (03-033-5003/18 od 03.07.2018. godine).

Komisija ugovornog organa je nakon pregleda i ocjene inicijalne ponude izvršila pregovore sa ponuđačem radova i od ponuđača zatražila pojašnjenje za ponuđene cijene pojedinih pozicija radova koje nisu u skladu sa tržišnim cijenama, te zatražila od ponuđača da iste koriguje i dostavi konačnu ponudu. Ponuđač je dostavio konačnu ponudu br.261-7.17.26-7/18 (03-033-5241/18 od 11.07.2018. godine).

Komisija je u Zapisniku o pregledu i ocjeni inicijalnih /konačnih ponuda (br.03-033-831/18 od 11.07.2018. godine) konstatovala da je ponuđač dostavio inicijalnu ponudu na ukupan iznos od 225.314,90 KM sa PDV-om i konačnu ponudu na ukupan iznos od **222.625,43 KM sa PDV-om**, odnosno umanjenu za 2.689,47 KM sa PDV-om u odnosu na inicijalnu ponudu.

Nakon pregleda i ocjene inicijalne /konačne ponud Komisija je ocijenila da ponuda ponuđača „Mibral“ d.o.o. Sarajevo, zadovoljava zadate kriterije i da je prihvatljiva za ugovorni organ.

Komisija je u Zapisniku o ocjeni inicijalnih/ konačnih ponuda (br.03-033-831/18 od 11.07.2018. godine) konstatovala da su sredstva za predmetne radove obezbijeđena od Općine Centar Sarajevo, saglasnost broj 07-23-5247/18 od 20.06.2018. godine.

Komisija je također konstatovala da je osnovni ugovor za predmetne radove zaključen na ukupan iznos radova **1.129.345,07 KM sa PDV-om**.

Nadzorni organ je dostavio novi Predmjer i predračun radova, koji je uključio usaglašene viškove i manjkove radova iz osnovnog ugovora, obračunate po ugovorenim jediničnim cijenama i dodatne - nepredviđene radove obračunatih po usaglašenim - prihvaćenim jediničnim cijenama iz konačne ponude, koji su tehnički neodvojivi od osnovnog ugovora.

Vrijednost radova po novom Predmjeru i predračunu uključujući i dodatne (nepredviđene) radove od 222.625,43 KM sa PDV-om iznosi ukupno **1.351.970,50 KM sa PDV-om**. Novi Predmjer i predračunu radova bit će sastavni dio Prvog dopunskog ugovora.

Shodno navedenom Komisija za javnu nabavku dala je preporuku br. 03-033-831-1/18 od 11.07.2018. Direktor da u skladu sa čl. 24. a) Zakona o javnim nabavkama, („Sl.glasnik BiH“ br. 39/14), ugovor za „ Izvođenje nepredviđenih i viškova radova na sanaciji klizišta lokalitet Jezero – Kromolj (saobraćajnica iza ginekološko- akušerske klinike sa pripadajućim instalacijama), Općina Centar“, dodijeli izvođaču „Mibral“ d.o.o. Sarajevo.

Shodno navedenom Ugovorni organ je prihvatio preporuku Komisije i donio Odluku kao u dispozitivu.

DOSTAVITI:

1. "Mibral" d.o.o. Sarajevo
2. a/a



DIREKTOR

Mirza Hulusić, dipl.ing.arh.

