

NARUČILAC RADOVA:

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO, ulica La Benevolencije broj 16, Sarajevo kojeg zastupa ministar Admir Katica

i

IZVOĐAČ RADOVA:

“SELA” d.o.o. Sarajevo, ulica Rajlovačka cesta 31, Sarajevo kojeg zastupa direktor Sead Tutić

zaključili su:

ANEKS UGOVORA

o izvođenju građevinsko-zantskih radova na sanaciji krova iznad arhive na objektu Jedinice za specijalističku podršku

Član 1.

Predmet Aneksa osnovnog ugovora broj 01-14-4-8311-1/18 od 24.12.2018. godine je nabavka nepredviđenih i dodatnih građevinsko-zantskih radova na sanaciji krovova na objektu Jedinice za specijalističku podršku Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Član 2.

Ugovorne strane su saglasne da ukupna vrijednost radova po okončanoj situaciji, sa uključenom vrijednosti radova predviđenih Aneksom ne prelazi ugovorene vrijednosti osnovnog ugovora broj 01-14-4-8311-1/18 od 24.12.2018. godine.

Član 3.

Rok za izvršenje radova: trideset (30) dana od dana odobrenja radova od strane Naručioca radova i Nadzornog organa.

Način plaćanja: Vrijednost izvršenih radova Naručilac radova će plaćati na osnovu okončane situacije u roku od sedam (7) dana od dana prijema situacije.

Izvođač radova ima pravo na produžetak roka izvođenja radova u slučaju više sile, predviđene zakonim propisima.

Član 4.

Sve što nije regulisano ovim Aneksom ugovora vrijede odredbe osnovnog ugovora.

Član 5.

Ovaj ugovor je sačinjen u šest (6) istovjetnih primjerka, od kojih po tri (3) zadržava svaka ugovorna strana.

IZVOĐAČ RADOVA:

“SELA” d.o.o. Sarajevo

direktor Sead Tutić

Datum: 29.06.2019

Broj: 119-06-2019-20

NARUČILAC RADOVA:

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO

ministar Admir Katica

Datum: _____

Broj: 01-14-4-8311-2/19