

**DOPUNA PLANA NABAVKI ZA 2019. GODINU  
KJKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ d.o.o. SARAJEVO**

R. br.	Predmet nabavke	Šifra JRJN	Procjenjena vrijednost	Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovora/OS	Trajanje ugovora/OS	Ugovor ili OS	Izvor finansiranja	Napomene
1	Izrada elaborata o hidrološko-hidrogeološkim istražnim radovima“ za PPOV Butila	71242000-6	20.000,00 KM	Otvoreni postupak	Maj 2019	Juli 2019	12 mjeseci	Okvirni sporazum	Vlastita sredstva	
2.	Izgradnja pumpnog sistema za vodosnadbijevanje zona IV i III rasteretne komore za naselja Jarčedoli, Dolovi i Močila									
Lot 1	Zona vodosnadbijevanja IV rasteretne komore	45231300-8 71220000-6 42122130-0	152.000,00 KM	Otvoreni postupak	Maj 2019	Juli 2019	12 mjeseci	Okvirni sporazum	Vlastita sredstva	
Lot 2	Zona vodosnadbijevanja III rasteretne komore	45231300-8 71220000-6 42122130-0	200.000,00 KM	Otvoreni postupak	Maj 2019	Juli 2019	12 mjeseci	Okvirni sporazum	Vlastita sredstva	
3.	Ugradbene garniture	44160000-6	6.000,00 KM	Direktni sporazum	Maj 2019	Juni 2019	12 mjeseci	Ugovor	Vlastita sredstva	
4.	Nabavka PHD cijevi i sitnog fittinga	44164300-0	6.000,00 KM	Direktni sporazum	Maj 2019	Juni 2019	12 mjeseci	Ugovor	Vlastita sredstva	