



Bosnia and Herzegovina  
Federation of Bosnia and Herzegovina  
**CANTON SARAJEVO**  
**Ministry of Internal Affairs**

**Broj:** 01-14-4-1385  
**Sarajevo,** 30-09-2019

Na osnovu člana 21. stav (3) tačka (c) Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo, broj 1/16), čl. 18. stav (1) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 39/14), ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, d o n o s i:

**ODLUKU O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA  
BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI  
S JEDNIM PONUĐAČEM**

**I**

Određuje se pokretanje pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci s jednim ponuđačem.

**II**

Zakonski osnov za provođenje postupka javne nabavke predstavlja član 24. tačka a) i 28. Zakona o javnim nabavkama BiH.

**III**

Predmet nabavke su nepredviđeni i dodatni građevinsko-zanatski radovi na objektu za obuku kadrova Grkarica, Igman.

**IV**

Procijenjena vrijednost nabavke iznosi do 24.968,50 KM bez PDV-a, odnosno do 20% vrijednosti osnovnog ugovora broj 01-14-4-7389-1/18 od 21.12.2018. godine, zaključenog sa izvođačem radova „Sela“ d.o.o. Sarajevo.

**V**

Novčana sredstva za plaćanje nabavke osiguravaju se iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu, Razdjel 17, Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, glava 01, ekonomski kod 821600 HAX026.

**VI**

Nabavka je predviđena Izmjenama i dopunama Plana nabavki Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za 2019. godinu broj 01-14-4-1599-9 od 18.09.2019. godine.



## VII

Obrazloženje uslova za primjenu predmetnog pregovaračkog postupka:

- Vrsta postupka: pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci s jednim ponuđačem/izvođačem radova, shodno članu 24. tačka a) i članu 28. Zakona o javnim nabavkama BiH.

- Prema članu 24. tačka a) Zakona o javnim nabavkama BiH ugovor o javnoj nabavci radova može se zaključiti u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja u slučaju ugovora o javnoj nabavci radova za dodatne radove koji nisu uključeni u prvobitno razmatrani projekat ili u prvobitno zaključeni ugovor, ali koji usljed nepredviđenih okolnosti, postanu neophodni za izvršenje ili izvođenje u njima opisanih radova, i kada se takvi dodatni radovi ne mogu, tehnički ili ekonomski, odvojiti od osnovnog ugovora bez većih nepogodnosti za ugovorni organ. Takav ugovor može se zaključiti s dobavljačem kojem je dodijeljen osnovni ugovor, a ukupna vrijednost ugovora dodijeljenih za dodatne radove ne može preći 20% od vrijednosti osnovnog ugovora;

- Nepredviđeni i dodatni radovi uključuju građevinsko-zanatske radove, elektroinstalaterske radove i sistem dojava požara, a koji su neophodni i ne mogu se tehnički odvojiti od osnovnog ugovora.

- U pitanju je rekonstrukcija montažnog objekta koji je tokom ratnih dejstava u potpunosti uništen i 1997. godine ponovno obnovljen, koji je u veoma lošem stanju, odnosno bilo je teško izvršiti procjenu svih neophodnih radova prilikom izrade osnovnog projekta.

## VIII

Za provođenje postupka nabavke iz člana I ove odluke zadužuje se Komisija za javne nabavke Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za 2019. godinu, imenovana Rješenjem broj 05-1-14-4-1920 od 28.03.2019. godine i izmjenom Rješenja broj 05-1-14-4-1920-1 od 12.04.2019. godine.

## IX

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.



DOSTAVITI:

1. Komisiji,
2. Sektoru komercijalnih poslova,
3. Kabinetu ministra - stručni savjetnik za odnose s javnošću i
4. a/a.



web: <http://mup.ks.gov.ba>  
e-mail: [ministar@mup.ks.gov.ba](mailto:ministar@mup.ks.gov.ba)  
Tel: + 387 (0)33 286-701, 286-702,  
Fax: + 387 (0)33 226-445  
Sarajevo, La Benevolencije 16

