



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Ministry of Internal Affairs

Broj: 01-14-4-3368-2
Sarajevo,
19-12-2019

Na osnovu člana 21. stav (3) tačka (c) Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo, broj 1/16), člana 18. stav (1) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 39/14), ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, d o n o s i:

**ODLUKU O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA
BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI
S JEDNIM PONUĐAČEM**

I

Određuje se pokretanje pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci s jednim ponuđačem.

II

Zakonski osnov za provođenje postupka javne nabavke predstavlja član 24. tačka a) i član 28. stav (1) Zakona o javnim nabavkama BiH.

III

Predmet nabavke su nepredviđeni i dodatni građevinsko-zanatski radovi na objektu za obuku kadrova Grkarica, Igman.

IV

Procijenjena vrijednost nabavke iznosi do 2.820,50 KM bez PDV-a, odnosno do 20% vrijednosti osnovnog ugovora broj: 01-14-4-3368-2 od 01.08.2019. godine, zaključenog sa izvođačem radova „Sela" d.o.o. Sarajevo.

V

Novčana sredstva za plaćanje nabavke osiguravaju se iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu, Razdjel 17, Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, glava 01, ekonomski kod 821600 HAX026.

VI

Nabavka je predviđena Izmjenama i dopunama Plana nabavki Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za 2019. godinu broj 01-14-4-1599-11 od 18.12.2019. godine.



VII

Obrazloženje uslova za primjenu predmetnog pregovaračkog postupka:

- Vrsta postupka: pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci s jednim ponuđačem/izvođačem radova, shodno članu 24. tačka a) i članu 28. stav (1) Zakona o javnim nabavkama BiH.
- Prema članu 24. tačka a) Zakona o javnim nabavkama BiH ugovor o javnoj nabavci radova može se zaključiti u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja u slučaju ugovora o javnoj nabavci radova za dodatne radove koji nisu uključeni u prvobitno razmatrani projekat ili u prvobitno zaključeni ugovor, ali koji usljed nepredviđenih okolnosti, postanu neophodni za izvršenje ili izvođenje u njima opisanih radova, i kada se takvi dodatni radovi ne mogu, tehnički ili ekonomski, odvojiti od osnovnog ugovora bez većih nepogodnosti za ugovorni organ. Takav ugovor može se zaključiti s dobavljačem kojem je dodijeljen osnovni ugovor, a ukupna vrijednost ugovora dodijeljenih za dodatne radove ne može preći 20% od vrijednosti osnovnog ugovora;
- Nepredviđeni i dodatni radovi uključuju građevinsko-zanatske radove koji su neophodni i ne mogu se tehnički odvojiti od osnovnog ugovora;
- Prilikom izvođenja ugovorenih radova utvrđeno je da odvodne cijevi nisu bile priključene na odvodnu mrežu na ispravan način što iziskuje dodatne troškove u realizaciji građevinsko-zanatskih radova na rekonstrukciji priključka hidrantske i sanitarne vode na pomenutom objektu.

VIII

Za provođenje postupka nabavke iz člana I ove odluke zadužuje se Komisija za javne nabavke Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za 2019. godinu, imenovana Rješenjem broj 05-1-14-4-1920 od 28.03.2019. godine i izmjenom Rješenja broj 05-1-14-4-1920-I od 12.04.2019. godine.

IX

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.



DOSTAVITI:

1. Komisiji,
2. Sektoru komercijalnih poslova,
3. Kabinetu ministra - stručni savjetnik za odnose s javnošću
4. a/a



web: <http://mup.ks.gov.ba>
e-mail: ministar@mup.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0)33 286-701, 286-702,
Fax: + 387 (0)33 226-445
Sarajevo, La Benevolencije 16

